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RESUMEN 
En el presente trabajo de investigación, se aplicó un control de calidad, de acuerdo a la norma 
ISO 9001:2015, como fundamento para la reducción de costos de calidad, en la empresa DCS 
Group S.A.C en la  “Construcción de la Casa para el Adulto Mayor – Morales”, para reducir los 
costos de calidad. 
Esta tesis, comenzará estudiando los principales autores de la calidad y sus principales aportes, 
que influyeron de gran manera para fomentar una cultura de calidad a nivel mundial, con sus 
aportes trascendentes, muchos de las cuales se siguen utilizando hasta hoy, como es el ciclo de 
Deming y las siete herramientas de Ishikawa. También se explicará los conceptos relacionados con 
la calidad, como fueron evolucionando y cambiando con el paso del tiempo. 
En el capítulo de investigación se desarrolla el control de calidad, que se utilizó para obtener 
los resultados, para ejecutar se tomó como referencia la norma ISO 9001:2015, donde se desarrolla 
procedimientos de gestión y procedimientos de control, para lo cual se aplicarán herramientas y 
documentos para el logro de los objetivos, posteriormente se estudiará y analizará los resultados. 
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ABSTRACT 
In the present research work, a quality control is applied, according to ISO 9001: 2015, as a 
fund for the reduction of quality costs, in the company DCS Group SAC in the "Construction of 
the House for the Adult Mayor - Morales ", to reduce quality costs. 
This thesis, began to study the main authors of the quality and its main contributions, that 
influence in great way to foment a culture of quality at world-wide level, with its transcendent 
contributions, many of which are the uses until today, as is the Deming cycle and the seven 
Ishikawa tools. The concepts related to quality will also be explained, as they were evolving and 
changing over time. 
In the research chapter the quality control is developed, which is used to obtain the results. To 
execute, ISO 9001: 2015 was used as a reference, where management procedures and control 
procedures are developed. Achievement of the objectives, the results were subsequently studied 
and analyzed. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
1.1.  Realidad problemática 
La presente tesis, muestra los beneficios del control de calidad en una empresa de 
construcción en edificaciones, aplicando procedimientos de gestión y control, con el fin de 
construir con calidad para el beneficio de las partes interesadas. Esto es importante porque 
genera una reducción en los costos de calidad, producto de la mitigación de no conformidades. 
Según lo expuesto, la ausencia de calidad en una obra, origina impactos negativos, la cual 
se sustenta en los resultados obtenidos en la investigación de tesis, de Saavedra Guzmán. 
(2015), Aseguramiento y Control de Calidad de los elementos de concreto en la obra 
“Mejoramiento y ampliación de espacios educativos para la Institución Educativa Primaria 
Secundaria Sara A. Bullón Nº 10110” en Dist. Lambayeque – Prov. Lambayeque – Dpto. 
Lambayeque (Tesis de título) Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú. 
Que refiere lo siguiente: 
- La ausencia de control de calidad, genera que los índices de los productos no conformes sean 
mayores. 
- El control de los procesos; desde la inspección de los materiales, insumos, equipos es 
importante para prevenir las fallas y reducir el índice de productos no conformes. 
En la actualidad la calidad impulsa la competitividad entre las empresas para ofrecer sus 
bienes y servicios, esto va de acuerdo con lo que señala Cuatrecasas (2012,) en su libro 
Organización de la Producción y Dirección de operaciones que “La gestión de la calidad total 
irá encaminada a gestionar todos los procesos de una empresa, basándose en la calidad y 
permitirá obtener el máximo de ventajas competitivas y la satisfacción de todos los clientes.” 
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1.2.  Formulación del problema 
La globalización marca una tendencia mundial en la actualidad, circunstancia que obliga a 
las empresas a integrarse a los nuevos mercados mundiales, por lo que las empresas buscan 
mejorar y diferenciarse para captar más ingresos, por lo que contar con un control de calidad 
es un buen contraste para marcar la diferencia, pero en el Perú una mínima cantidad de 
empresas han optado por esta política, según lo reveló el economista Walter Ramírez, Jefe de 
la Oficina de Estudios Económicos del Instituto Nacional de Calidad.(2016, Perú) 
El economista Walter Ramírez (2016, Perú) dice que: “El problema se origina por la falta 
de cultura y disciplina de calidad”, por lo que ha retrasado su implementación masiva, 
generando que las empresas sitúen sus prioridades en aumentar sus utilidades sacrificando la 
calidad y su imagen. Generando un clima de informalidad, por la inexistencia de un sistema 
de control. Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL),  que 
lo reveló en el Foro Nacional “Cruzada por la Vida y la Seguridad de los Productos y 
Servicios”, que en el Perú solo el 1% de las empresas cuentan con un sistema de gestión de 
calidad. Por ello es importante adelantarnos a los sucesos y poner en práctica una política de 
calidad ya que el futuro cercano está orientado hacia la competitividad con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida y un desarrollo sostenible de las personas.  
La empresa DCS Group S.A.C. viéndose en la necesidad de aumentar su competitividad 
en el mercado regional, asumiendo la responsabilidad de construir con calidad lo que generaría 
una disminución en los costos de calidad, aumentando así la rentabilidad de la empresa. Aplicó 
un control de calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015 en la “Construcción de la Casa 
para el Adulto Mayor – Morales” 
 
1.2.1. Problema General 
¿En qué medida el control de calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015 reducirá los 
costos de calidad en la construcción de la casa para el adulto Mayor de Morales – Región 
de San Martín? 
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1.2.2. Problema Específicos 
- ¿De qué manera los procedimientos de control de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 
reducirá los costos de calidad en la construcción de la casa para el adulto mayor de 
morales - Región San Martín 
- ¿De qué manera los procedimientos de gestión  de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 
reducirá los costos de calidad en la construcción de la casa para el adulto mayor de 
morales - Región San Martín 
 
1.3.  Justificación  
La informalidad viene siendo una constante en la construcción, ocasionada por diferentes 
factores, entre ellas la ausencia de control y aseguramiento de calidad en las obras, son muy 
pocas las empresas en el Perú que se alinean a los estándares de calidad mundiales, es por eso 
que, el presente proyecto se justifica por los beneficios que se pueden generar al aplicarse un 
control de calidad, entre ellas la reducción de No Conformidades, reducción de costos y la 
garantía de calidad, generando confianza al cliente que la obra se ejecutó bajo las 
especificaciones correctamente aplicadas.  Al respecto cabe referir lo señalado por 
Cuatrecasas (2010), “Es conveniente emplear una estrategia centrada en la obtención de 
calidad y, como consecuencia de ello, los costes se reducirán.” 
 
1.4.  Limitaciones 
El presente estudió se realizó enfocado estrictamente al control de calidad de los procesos 
constructivos de la obra en estudio, enfocado en la reducción de costos de calidad, aplicando 
los registros de procedimientos de control y analizados mediante herramientas del 
procedimientos de gestión. 
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1.5.Objetivos 
1.5.1. Objetivo General 
Determinar en qué medida el control de calidad de acuerdo la Norma ISO 9001:2015         
reduce los costos de calidad en la construcción de la casa para el adulto mayor de Morales 
– Región San Martín. 
1.5.2. Objetivos específicos 
-Explicar de qué manera los procedimientos de control de acuerdo la norma ISO 
9001:2015 reduce los costos de calidad en la construcción de la casa para el adulto mayor 
de morales - Región San Martín 
 
-Explicar de qué manera los procedimientos de gestión de acuerdo la norma ISO 
9001:2015 reduce los costos de calidad en la construcción de la casa para el adulto mayor 
de morales - Región San Martín 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
2.1.Antecedentes 
2.1.1.   Antecedentes Históricos 
Si bien es cierto, la definición de calidad que hoy se conoce, nace a mediados del siglo 
XX, pero su aplicación se ha venido dando conjuntamente con la evolución del hombre a 
lo largo de la historia. Desde los inicios podemos observar que el hombre ha optado por 
mejorar sus actividades en las distintas áreas en las que a incursionando, con el propósito 
de mejor su calidad de vida. 
Así, en las diferentes culturas antiguas, se aplicó de manera sutil un control de calidad 
en sus obras, que hasta el día de hoy se siguen imponiendo al paso del tiempo, estos 
hombres trataban de ofrecer lo mejor para sus dioses, esto era su motivación en esos 
tiempos, en la cultura Egipcia en cuanto a trabajo de construcción, existían dos tipos de 
operarios, uno que realizaba los trabajos de construcción y otro que básicamente se 
dedicaba a medir y constatar si los anteriores lo habían hecho bien, desde entonces, ya se 
aplicaba un control de calidad. A su vez, “En Egipto en  1550 a.c. se estableció la unidad 
de medida de longitud  que era el codo real, podría decirse que trataban de estandarizar y 
normalizar de alguna forma sus trabajos.” (Estévez Ruiz, D. (2011). La calidad y 
normalización en la construcción de edad Antigua, Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. 
(Tesis inédita de maestría). Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, ES) 
En nuestro país las culturas no eran ajenas al desarrollo de sus actividades en las 
distintas áreas, como en la construcción de sus caminos, obras hidráulicas, templos, 
cerámicas, orfebrería, tejidos, medicina y agricultura; se podía apreciar la calidad de sus 
procesos y acabados, que tienen un valor agregado por el contexto el que se desarrollaba, 
por el hecho que no tenían las herramientas idóneas para muchos de los procedimientos, 
pero el ingenio hacia esto posible. 
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2.1.2.   Antecedentes Nacionales 
Título: Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, en base a la norma ISO 
9001:2000. 
Carhuamaca & Mundaca (2014) presentan una propuesta para gestionar la calidad en 
la construcción del casco estructural de un edificio de viviendas de cinco pisos, basándose 
en entidades internacionales como la ISO 9001 y PMBOK, que certifican la calidad de 
proyectos, implementaron herramientas, que se complementaron con un análisis de los 
resultados. La tesis concluye que gestionar la calidad genera impactos positivos en cuanto 
a la disminución de no conformidades que se redujo en un 46.7%. El antecedente 
contribuye con la presente tesis por lo que disminuir las no conformidades en obra 
generan una disminución de los costos de no calidad. 
 
Título: Aseguramiento y Control de Calidad de los elementos de Concreto en la Obra 
“Mejoramiento y ampliación de espacios educativos para la Institución Educativa 
Primaria Secundaria Sra A. Bullón Nª 10110” en Dist. Lambayeque – Prov. Lambayeque 
– Dpto. Lambayeque. 
Saavedra (2015), estudió los aspectos de un Sistema de Gestión del aseguramiento y 
Control de calidad de elementos de concreto, para ello utilizo estrategias según los 
lineamientos de la Norma ISO 9001:2008, desarrollando el Dossier de Calidad, en donde 
se documentó los protocolos, certificados de calidad de los materiales, acciones 
preventivas, acciones correctivas y no conformidades. Los resultados encontrados indican 
que el control de procesos fue importante para reducir los índices de productos no 
conformes y reducir los trabajos no conformes. El antecedente apoya el objetivo de la 
presente tesis, por lo que controlar los procesos mitigan las no conformidades, en 
consecuencia los costos se reducen.  
 
2.1.3.   Antecedentes Internacionales 
Título: Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, en base a la norma ISO 
9001:2000. 
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Ramírez & Sánchez (2006) implementaron un sistema de gestión de calidad, en la 
empresa Ferretera Industrial y de servicios de Hidalgo, con el objetivo de obtener la 
certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la normatividad ISO 9001:2000 
COPANT/ISO 9001-2000 NMX-CC-9001-IMNC-2000, como resultados se logró 
aumentar la productividad en un 0.28%, además se logró disminuir en un 2.07% las piezas 
rechazadas y mejorar la imagen de la empresa ante sus clientes en un 20.60%. Todo lo 
anterior representa una disminución en los gastos en un promedio de $20,000.00 y un 
aumento en las ventas aproximadamente de $ 4,000.00 mensuales.  El antecedente ayuda 
a reforzar la tesis por lo que se concluye que el implementar un Sistema de Gestión de 
Calidad disminuye los gastos, como se pretende en la presente tesis.  
 
Título: Sistema de Gestión de Control de la Calidad Total en viviendas Básicas 
Perez (2006) el propósito del trabajo es entregar un sistema de gestión de control de 
calidad total en viviendas básicas, por modelo de controles gráficos, aplicado a los 
procesos de construcción de viviendas, realizando un control paralelo de las diferencias 
obtenidas sobre dos grupos de muestras. Uno en un régimen de control, con un sistema 
de control total y otro con un régimen de seguimiento, para identificar deficiencias y 
realizar mejorar necesarias al diseño. Los resultados obtenidos muestran la disminución 
de los defectos presentes en las viviendas controladas con el sistema de gestión de control 
total, el control por gráficos permite visualizar de manera más rápida el comportamiento 
del proceso y realizar con mayor eficacia los ajustes al proceso. El antecedente contribuye 
así a reforzar que el control de calidad disminuye observaciones y no conformidades en 
las obras de construcción. 
 
2.2.Bases Teóricas 
Las bases teóricas de la presente tesis se apoyan en los principales autores históricos que 
han estudiado y aportado a la evolución de la calidad; A su vez, los conceptos se sustentan en 
las Normas Internacionales para la Estandarización (ISO), la cual forma parte fundamental 
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para explicar cómo afecta el control de la calidad para la minimización de costos de calidad 
en una obra de edificación.  
 
2.2.1. Autores de la Calidad 
A lo largo de la historia, numerosos autores han estudiado y desarrollado la calidad, 
algunos de los más importantes representantes por sus aportes, entre los que se destacan 
los siguientes:  
 
2.2.1.1.Juran, Joseph M. 
Basándose en sus conocimientos Juran definió a la calidad  (citado por Paul James, 
1997) como “adecuación para el uso”. Afirmado en el concepto que la opinión del cliente 
es la que establece la calidad. Juran (citado por Paul, James, 1997) definió a la calidad 
mediante, “Ausencia de defectos” y “Características”. Emplear este tipo de filosofía de 
calidad significa aplicar un concepto antiguo basado en su trilogía de la calidad, (Juran 
1986, citado por Paul James, 1997), que se basa en la planificación, control y mejora de la 
calidad. Al utilizar este concepto, el que determina la calidad del producto o servicio es 
solo el cliente.  
 
2.2.1.2.Deming, W. Edwards 
Entre los aportes más importantes de Deming, tiene el “Método Deming”, sus “Catorce 
Puntos”, y las “Siete Enfermedades Mortales”. Sus enseñanzas fueron asimiladas en Japón 
por los años 50 por las empresas, que desarrollaron sus métodos, particularmente tuvo un 
aprecio por el control estadístico. 
 
Los catorce puntos de Deming son: 
1.- Crear constancia (y consistencia) de objetivos. 
2.- Adoptar la nueva filosofía.  
3.- Eliminar la dependencia de la inspección en masa.  
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4.- Acabar con la práctica de conceder un contrato sólo por su precio.  
5.- Mejorar constantemente el sistema de producción y servicio 
6.- Instituir la formación y re formación.  
7.- Instituir el liderazgo.  
8.- Erradicar el miedo.  
9.- Derribar las barreras entre las áreas del personal.  
10.- Eliminar temas, exhortaciones, y objetivos no realizables 
11. Eliminar cuotas numéricas 
12. Eliminar barreras para dignificar la fabricación.  
13. Instituir un programa de educación y re-entrenamiento 
14. Actuar para lograr las transformaciones 
 
2.2.1.3.Crosby 
Crosby (citado por James Paul, 1997), describe en su libro “La Calidad es gratis”, que 
la implementación de un programa de calidad en una organización genera ganancias 
económicas y un mayor grado de satisfacción en los clientes satisfechos. El lema de calidad 
de Crosby (citado por Paul James, 1997) es “la calidad es gratis y conformidad con las 
necesidades”, en el sentido de que la calidad es rentable y se paga a sí misma. 
Crosby desarrolló lo que él llamó los cinco absolutos de la calidad. Estos son: 
1.- Conformidad con las necesidades.  
2.- No existe otra cosa como un problema de calidad. 
3.- No existe otra cosa como la economía de la calidad; es siempre más barato hacer bien 
el trabajo la primera vez. 
4.- La única medida de actuación es el coste de la calidad. 
5.- La única actuación estándar es la de cero defectos. 
2.2.1.4.Ishikawa 
Ishikawa (Citado por Cuatrecasas,2012) fue un paso más allá en cuanto a su 
contribución a la gestión de la calidad, fue uno de los primeros en trabajar el concepto de 
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“Calidad Total”, su objetivo era que todos en la organización estén involucrados en el 
desarrollo de la calidad. Sus aportes más importantes son: 
 
- Análisis de Pareto 
Un diagrama de Pareto es una técnica gráfica simple para ordenar elementos, desde el 
más frecuente hasta el menos frecuente, basándose en el principio de Pareto. 
Hay consenso en admitir que en numerosas situaciones que se plantean en las 
organizaciones, los problemas tienen una importancia desigual, fenómeno que no está 
limitado a cuestiones relativas a la calidad. 
En estos casos se da el principio de los pocos vitales y los muchos triviales que se conoce 
como principio de Pareto. Dicha proporción, en una gran mayoría de los casos, ha resultado 
ser de aproximadamente un 20% para los “pocos vitales” y de un 80% para los “muchos 
triviales” Este 20% es el responsable de la mayor parte del efecto que se produce. (UNIT 
(2009). Herramienta para la Mejora de la Calidad. Uruguay) 
Se usa un diagrama de Pareto para: 
- Presentar, en orden de importancia, la contribución de cada elemento al efecto total 
- Ordenar las oportunidades de mejora. 
Figura Nº 1: “Diagrama de Pareto” 
 
Fuente: Herramientas para la Mejora de la Calidad (UNIT, 2009) 
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- Diagrama de Causa Efecto ( Espina de Pescado) 
El diagrama de causas-efecto de Ishikawa, así llamado en reconocimiento a Kaouru 
Ishikawa ingeniero japonés que lo introdujo y popularizó con éxito en el análisis de 
problemas en 1943 en la Universidad de Tokio durante una de sus sesiones de capacitación 
a ingenieros de una empresa metalúrgica explicándoles que varios factores pueden 
agruparse para interrelacionarlos. Este diagrama es también conocido bajo las 
denominaciones de cadena de causas-consecuencias, diagrama de espina de pescado o 
“fish-bone”.  
El diagrama de Ishikawa es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico 
de las posibles causas que provocan ciertos efectos, los cuales pueden ser controlables. 
Se usa el diagrama de causas-efecto para:  
Analizar las relaciones causas-efecto  
Comunicar las relaciones causas-efecto  
Facilitar la resolución de problemas desde el síntoma, pasando por la causa hasta la 
solución. (UNIT (2009). Herramienta para la Mejora de la Calidad. Uruguay) 
 
Figura Nº 2: “Diagrama de Causa – Efecto de Ishikawa” 
 
Fuente: Herramientas para la Mejora de la Calidad (UNIT, 2009) 
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- Histogramas 
Los histogramas son diagramas de barras que muestran un conjunto de datos en un 
intervalo específico. Este ordenamiento de la información hace más fácil de interpretar el 
gráfico. El diagrama de Pareto es un clásico ejemplo de un histograma. 
Los histogramas se usan para: 
- Presentar un perfil de variación 
- Comunicar visualmente información relacionada con el desempeño del proceso 
- Tomar decisiones acerca de donde enfocar los esfuerzos de mejora. 
En los histogramas los datos son presentados como una serie de rectángulos de igual 
ancho y variadas alturas. El ancho representa un intervalo dentro del rango de datos. La 
altura representa la cantidad de datos numéricos. 
Al observar estos perfiles, se puede obtener mayor conocimiento acerca del 
comportamiento del proceso o servicio en estudio. (UNIT (2009). Herramienta para la 
Mejora de la Calidad. Uruguay) 
Figura Nº 3: “Histograma” 
 
Fuente: Herramientas para la Mejora de la Calidad (UNIT, 2009) 
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- Estratificación 
También conocida como Muestro estratificado, es una herramienta estadística que 
clasifica los elementos de una población que tiene afinidad para así analizarlos y 
determinar causas comunes de su comportamiento. La estratificación contribuye a 
identificar las causas que hacen mayor parte de la variabilidad, de esta forma se puede 
obtener una comprensión detallada de la estructura de una población de datos, 
examinando así la diferencia en los valores promedio y la variación en los diferentes 
estratos. (SPC Consulting Group (2012), Las 7 Herramientas Básicas de la Calidad. 
México) 
Figura Nº 4: “Diagrama de Estratificación” 
 
Fuente: Las 7 herramientas básicas de la calidad (México, 2012) 
 
- Gráficos de control de procesos 
Es una representación gráfica de los distintos valores que toma una característica 
correspondiente a un proceso. Permite observar la evolución de este proceso en el tiempo 
y compararlo con unos límites de variación fijados de antemano que se usan como base 
para la toma de decisiones. (SPC Consulting Group (2012), Las 7 Herramientas Básicas 
de la Calidad. México) 
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Figura Nº 5: “Gráfico de control de procesos” 
 
 
Fuente: Las 7 herramientas básicas de la calidad (México, 2012) 
 
- Tablas de regidas de datos 
También llamada hoja de control o de chequeo, es un impreso con formato de tabla o 
diagrama, destinado a registrar y compilar datos mediante un método sencillo y 
sistemático, como la anotación de marcas asociadas a la ocurrencia de determinados 
sucesos. Esta técnica de recogida de datos se prepara de manera que su uso sea fácil e 
interfiera lo menos posible con la actividad de quien realiza el registro. (SPC Consulting 
Group (2012), Las 7 Herramientas Básicas de la Calidad. México) 
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Figura Nº 6: “Tabla de Regidas de Datos” 
 
Fuente: Las 7 herramientas básicas de la calidad (México, 2012) 
 
- Diagrama de dispersión  
Se usa un diagrama de dispersión para descubrir y presentar relaciones entre dos 
conjuntos de resultados asociados, así como para confirmar relaciones previstas entre dos 
conjuntos de resultados asociados. 
El diagrama de dispersión es una técnica gráfica para estudiar relaciones entre dos 
conjuntos de resultados asociados entre sí (por ejemplo dos características de la calidad 
asociadas) con la finalidad de establecer el tipo de correlación que existe entre ambos. 
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El diagrama de dispersión o gráficos (x, y), presenta los pares de resultados como una 
nube de puntos. Esta nube de puntos permite mostrar un modelo que es la imagen de la 
correlación que existe entre estas dos variables, tal como una carta de correlación. 
Esta imagen representa el indicio de una relación causa-efecto que está aún por 
determinar. En este momento hay que evitar el error de concluir rápidamente que uno de 
los fenómenos medidos es la causa del otro. Lo único que se puede deducir es la probable 
existencia de una causa común. (UNIT (2009). Herramienta para la Mejora de la Calidad. 
Uruguay) 
Tipos de relaciones: Los tipos de relaciones que se pueden encontrar en un diagrama de 
dispersión son los siguientes: 
- Positiva fuerte 
- Positiva débil 
- Negativa fuerte 
- Negativa débil 
- Relación curvilínea 
- Ninguna relación. 
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Figura Nº 7: “Diagrama de Dispersión” 
 
 
Fuente: Herramientas para la Mejora de la Calidad (UNIT, 2009) 
 
2.2.1.5.Feigenbaum, Armand V. 
     El Ingeniero Feigenbaum, conocido por ser el  creador del término “Control de Calidad 
Total”, que se estableció por él en los años 40, Definió la calidad en su libro Tratado de la 
Calidad Total como: “La alta calidad de los productos ya no constituye una excepción del 
fruto del azar. Es, por el contrario, el resultado de programas de calidad total, sólidos y 
 El CONTROL DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2015, COMO 
FUNDAMENTO PARA LA RECUCCIÓN DE COSTOS DE CALIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA PARA EL ADULTO MAYOR DE MORALES – REGIÓN SAN 
MARTÍN. 
 
Luis Fernando Tarrillo Perez Pág. 30 
 
eficaces, fundados ellos mismos sobre algunos principios muy claros”. (Feigenbaum, 1994: 
14 – 15) 
 
Su filosofía de resumen en sus tres pasos hacia la calidad: 
1. Liderazgo de calidad: Trabajar constantemente enfocados en la calidad. 
2. Tecnología de calidad moderna: Incentivar que los trabajadores busquen nuevas formas 
para aumentar la satisfacción del cliente.  
3. Compromiso organizacional: Compromiso de toda la organización, mediante la 
concientización y motivación del personal. 
2.2.2.   Teorías de la Calidad 
2.2.2.1.Poka – Yoke 
Poka Yoke (a prueba de errores), introducido por el ingeniero Shigeo Shingo  en la 
década de los sesenta dentro del sistema de producción de Toyota, donde se hizo popular. 
Shigeo Shingo (Sáenz, 1991:58-60)  se concentra más en la  producción que en la dirección, 
su pensamiento es detener los procesos en el momento de que se detecte un fallo, para 
especificar su causa y corregirlo.   
Lo que se busca Shigeo Shingo (Citado por Sáenz, 1991) con esta teoría es diseñar los 
procesos para eliminar o evitar que se produzcan errores, por ello se puede dividir en: 
- Diseño de Control: Para este caso se diseña los procesos para impedir que los errores 
ocurran. Para ello se utiliza formas o colores que actúen como un indicador para diferenciar 
procesos o como debe encajar las piezas. 
- Diseño de Advertencia: Se utiliza cuando se asume que se van a producir errores, para 
ellos se diseña un sistema en donde por ejemplo existan sensores o alarmas que indiquen  
el error y se pueda corregir. 
Ventajas de usar el sistema de Poka – Yoke: 
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- Se mitiga el riesgo de cometer fallos en los procesos, generalmente se utiliza en 
actividades repetitivas. 
- Los trabajadores dedican menos tiempo en prevenir errores y subsanarlos. Por lo contrario 
se enfocarían más en las operaciones que añadan valor. 
- Mejora la calidad, disminuyendo los errores y costos de prevención en controles de 
calidad posteriores. 
- Su implementación representa costos bajos y crea soluciones prácticas. 
 
2.2.2.2.Círculos de Calidad 
Consiste en crear un equipo de trabajo, los cuales conforman el “Circulo de Calidad”, 
esta teoría fue introducida por Ishikawa en los años sesenta, desde entonces, ha formado 
parte de las organizaciones que lo implementan como parte de su sistema de mejora 
continua. 
Ishikawa (1986) dice que: Su función es que los trabajadores identifiquen problemas de 
la organización, se comunique y se busque soluciones en conjunto.  Esto genera un trabajo 
en equipo y sociedad que aumenta el involucramiento del personal. (p.176) 
Los trabajadores son capacitados  en las áreas de control y mejora, es fundamental que 
los círculos de calidad cuentan con conocimiento en herramientas estadísticas como las 
siguientes: 
- Análisis de Pareto 
- Diagrama de Causa-Efecto ( Espina de Pescado) 
- Histogramas 
- Muestreo Estratificado 
- Gráficos de control de procesos 
- Tablas de regidas de datos 
- Diagrama de dispersión  
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Ventajas de los Círculos de Mejora: 
- Constante búsqueda de mejorar y desarrollar la organización. 
- Mejor ambiente de trabajo e involucramiento del personal.  
- Potencia las habilidades de sus trabajadores. 
 
2.2.2.3.Las 5’S 
Se originó en Japón bajo el seguimiento de Deming el cual forma parte del concepto de 
mejora continua. Las 5’S  es usado por los japoneses prácticamente como un cultura. 
(López Carlos. (2001, octubre 11). 5S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. Base de la 
mejora continua. Recuperado de http://www.gestiopolis.com/5s-seiri-seiton-seiso-
seiketsu-y-shitsuke-base-de-la-mejora-continua) 
Las 5’S son las siguientes: 
- SEIRI     : Desechar lo que no se necesita 
- SEITON : Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar 
- SEISO    : Limpiar el sitio de trabajo y los equipos y prevenir el desorden 
- SEIKETSU: Preservar altos niveles de organización, orden y limpieza   
- SHITSUKE: Crear hábitos basados en las 4's anteriores. 
Ventajas de las 5’S: 
- Aumento de la seguridad 
- Reducción de perdidas  
- Aumento de calidad 
- Respuestas más cortas ante errores 
- Mejorar la vida útil de los equipos 
- Mejor organización  
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2.2.3.  Conceptos Básicos 
2.2.3.1.Calidad 
Existen un sinnúmero de definiciones que se fueron creando para entender lo que quiere 
decir calidad, entre los que rescatamos las siguientes más relevantes:  
- “Conjunto de características de un producto o servicio orientadas a su capacidad 
para satisfacer las necesidades del usuario.” (Asociación Americana para el Control 
de la Calidad). 
- “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su 
valor.” (Diccionario de la Lengua Española) 
- “Cumplir con las especificaciones.” (Crosby, 1979) 
- “Adecuación al Uso.” (Juran, 1995) 
- “Satisfacción de las expectativas del cliente.” (Feigenbaum, 1991) 
 
La definición con la cual la presente tesis se sustenta es la obtenida de la Norma ISO 
9000:2015  
- Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con 
los requisitos. (Norma ISO 9000:2015 “sistemas de Gestión de la Calidad. Principios 
y vocabulario”) 
 
2.2.3.2.Control de Calidad  
La ISO 9000:2015 define el Control de Calidad como “Parte de la gestión de la calidad 
orientada al cumplimiento de los requisitos de calidad”  
En la definición de gestión de calidad se comprueba que tanto el control de calidad como 
el aseguramiento de calidad son elementos que se complementan y ambos conceptos están 
relacionados, no como la creencia común que entiende que el aseguramiento de calidad 
reemplaza al control de calidad.  
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El Control de calidad involucra técnicas y actividades que da respuestas a los problemas 
originados en los procesos de fabricación mediante la aplicación de métodos estadísticos y 
de probabilidad. Se puede concluir que el control de calidad es de naturaleza reactiva.  
2.2.3.3.Aseguramiento de la Calidad 
El Aseguramiento de Calidad la ISO lo define como “Parte de la gestión de la calidad 
orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad” 
El aseguramiento de calidad se enfoca en la prevención. Se presenta como un sistema 
cuyo objetivo es controlar las actividades en todas las etapas del proceso desde la 
planificación de ventas, diseño, compras y producción, hasta la entrega del producto. Su 
objetivo es prevenir problemas de calidad, generar mayor confianza en los clientes y 
asegurar que ésta será implementada en el producto. 
 
2.2.3.4.Gestión de la Calidad (GC) 
La norma ISO 9000:2015 define a Gestión de Calidad como: “Conjunto de elemento de 
una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos 
y procesos para lograr objetivos” 
Los elementos a los cuales se refiere son la planificación, aseguramiento, control y 
mejora de la calidad.   
Los principios de la gestión de la calidad son: 
1. Orientación al Cliente 
2. Liderazgo 
3. Participación del personal 
4. Enfoque basado en procesos 
5. Mejora 
6. Toma de decisiones basadas en evidencias 
7. Gestión de Relaciones 
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2.2.3.5.Gestión de Calidad Total (TQM) 
La calidad total es una táctica de gestión por la cual la empresa satisface las necesidades 
y expectativas de las partes interesadas, como pueden ser, sus clientes, empleados, de los 
accionistas y de toda la sociedad en general, empleando los recursos de que disponibles: 
personas, materiales, tecnología, sistemas de producción, etc. 
Con el TQM, concepto que aparece en 1961 debido a Feigenbaum, “La calidad afecta a 
todos los departamentos de la empresa, involucrando a todos los recursos humanos y 
liderados por la alta dirección. Se aplica la calidad desde la planificación y diseño de 
productos y servicios, dando lugar a una nueva filosofía de la forma de gestionar una 
empresa; con ello, la calidad deja de representar un coste y se convierte en una característica 
que permite la reducción de costes y el aumento de beneficios.” (Cuatrecasas Arbós, L. 
(2012) Gestión de la Calidad Total. Díaz de Santos, Madrid) 
 
2.2.3.6.Plan de Calidad 
De acuerdo a las normas ISO el plan de calidad es un documento en el cual se detallan 
los procedimientos, procesos y recursos que deben emplear, quiénes deben emplearlos  y 
en qué instante para poder satisfacer con los requisitos y la terminación de un proyecto, 
producto, proceso o contrato. Por otro lado, el plan de calidad es uno de los resultados de 
realizar la planificación de la calidad en determinado proyecto o empresa. 
 
2.2.4.   Normas Internacionales  
2.2.4.1.Norma ISO 9000 
La ISO (Organización Internacional para la Estandarización), por orden de la 
Comunidad Europea, se le encargo la responsabilidad de elaborar un conjunto de normas 
de calidad que puedan ser aplicable a las industrias y su adaptación para todos los países 
europeos. A finales del año 1987, ISO presentó el primer conjunto de normas, llegando al 
Perú en el año 1990, con charlas y seminarios donde se mostraban los beneficios, pero el 
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concepto de calidad aún no se había desarrollado lo suficiente para despejar todas las dudas 
de su aplicación.  
Las normas ISO desde su creación han pasado a ser una herramienta muy importante en 
las empresas a nivel mundial, generando evolución y desarrollo en los sectores donde se 
aplique, estas normas se elaboraron con la idea primordial de que un producto no nace de 
controles eficientes, sino de un proceso productivo y de soportes que operan 
adecuadamente. 
Para asegurar que los procesos que se han aplicado para la fabricación de un producto 
cumplan con las características previstas se tienen que realizar un control que garantice la 
calidad del producto esto se logra con la implementación de un SGC. 
 
2.2.4.2.Evolución de la Serie ISO 9000 
Esta Norma tiene 25 años de historia, han pasado 5 versiones, siendo la primera en 1987 
y la ultima en setiembre del 2015, ha tenido revisiones de dos tipos: 
Revisión Menor: Donde se aclaran interpretaciones 
Revisión Mayor: Donde si hay cambios y eliminación de requisitos a las normas del 
Sistema de Gestión 
 
2.2.4.3. Serie ISO 9001:2015 
A diferencia de su antecesora esta versión de la norma se renueva e incorpora 
conceptos nuevos, en cuanto a los principios la ISO 9001:2015 se enfocó en los 
siguientes: 
1. Orientación al Cliente 
2. Liderazgo 
3. Participación del personal 
4. Enfoque basado en procesos 
5. Mejora 
6. Toma de decisiones basadas en evidencias 
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7. Gestión de Relaciones 
En esta versión se estable una Estructura de alto nivel, lo que quiere decir que alinea 
las diversas formas de sistemas de gestión para que todas sean compatibles, creando una 
unidad y generalidad entre ellas, estas normas son: 
- ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental 
- ISO 27000 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 
- ISO 18000 Sistemas de Gestión de Seguridad y Saludad Ocupacional 
 
La norma ISO 9001:2015 tiene diez capítulos y están estructurados de acuerdo al 
enfoque del ciclo de Deming como se puede observar en la siguiente imagen: 
 
Figura Nº 8: “Representación de la estructura de la ISO 9001:2015 con el ciclo PHVA” 
Fuente: ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad 
 
 
 El CONTROL DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001:2015, COMO 
FUNDAMENTO PARA LA RECUCCIÓN DE COSTOS DE CALIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA PARA EL ADULTO MAYOR DE MORALES – REGIÓN SAN 
MARTÍN. 
 
Luis Fernando Tarrillo Perez Pág. 38 
 
 
 
 
 Tabla Nº 1: “Estructura de la Norma ISO 9001:2015 bajo el enfoque PHVA” 
Mejora 
Continua 
Capítulo Nombre 
Planificar 
4 Contexto de la Organización 
5 Liderazgo 
6 Planificación 
Hacer 
7 Soporte 
8 Operación 
Verificar 9 Evaluación del Desempeño 
Actuar 10 Mejora 
 
Fuente: Creación Propia 
 
Esta norma está construida basada en el riesgo y presenta la siguiente estructura: 
 
Capítulo 1: Objetivo y campo de aplicación  
La norma específica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad cuando una 
organización: 
a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 
satisfagan los requisitos de los clientes. 
b) Aspirar a aumentar la satisfacción del cliente  
 
Los requisitos de la norma son genéricos y se pretende que sea aplicable a todas las 
organizaciones, sin importar su tipo, tamaño y el producto. 
Capítulo 2: Referencias Normativas 
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Los documentos indicados, en su totalidad o en parte son normas para consulta indispensables 
para la aplicación de este documento. 
ISO 9000:2015. Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario.  
Capítulo 3: Términos y definiciones 
Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma 
ISO 9000:2015. 
Capítulo 4: Contexto de la organización  
Lo norma trata de que las organizaciones encuentren un punto de partida, analizando en que 
situación actual se encuentran y hacia dónde quieren llegar. 
Se destacan las necesidades de las partes interesas, que pueden ser los clientes, socios, 
empleados, autoridades, entre otros que se vean afectados con las decisiones de la organización, 
para que la organización determine el alcance de su sistema de gestión de calidad. 
Capítulo 5: Liderazgo 
Es donde se establece los criterios y los compromisos de la alta dirección  con el sistema de 
gestión y los requisitos para hacer seguimientos a la política de la calidad. La cual debe estar en 
línea con el contexto de la organización y será el parámetro para definir los objetivos 
Capítulo 6: Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 
Se establecen los criterios de la planificación del sistema de gestión donde se implementara 
todo el enfoque basado en riesgos y se definen los objetivos de calidad. 
Finalmente encontramos el proceso de gestión del cambio, en donde se busca identificar el 
efecto de los cambios que pueda hacer la organización y establecer acciones para lograr el 
resultado deseado o prevenir los resultados no deseados. 
Capítulo 7: Soporte 
Recursos: Se determinan y proporcionan los requerimientos necesarios para el establecimiento, 
mantenimiento y mejora  
Competencia: Determinar la competencia necesaria de las persona que bajo su control realicen 
un trabajo que afecte el desempeño del sistema de gestión. 
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Concientización: Todas las personas deben estar conscientes de la política de calidad, los 
objetivos de calidad y su contribución a la eficacia del sistema. 
Comunicación: Planificar procesos de comunicación, para identificar ¿Qué comunicar?, ¿Cómo 
comunicar?, ¿A quiénes Comunicar?, ¿Cuándo comunicar? 
Información documentada: Exigida por la norma, donde se describen los elementos de 
distribución, acceso a la información, protección de la información y como se asegura su 
legibilidad. 
Capítulo 8: Operación  
La organización deberá implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los 
requisitos, el cual está conformado por los siguientes puntos: 
- Diseño y desarrollo 
- Productos y servicios externos 
- Preparación operacional 
- Entrega 
Capítulo 9: Evaluación de Desempeño 
Incluye todos los elementos de evaluación que permitan determinar realizar las actividades de 
Monitoreo, medición, análisis y evaluación de la conformidad del sistema de gestión. 
Planificar auditorías internas, de acuerdo con el estado de los procesos, objetivos de calidad y 
retroalimentación del cliente. 
La alta dirección deberá revisar del sistema de gestión de calidad para evaluar su eficacia, 
conveniencia y adecuación. 
Capítulo 10: Mejora 
Cuando se presenten no conformidades la organización deberá evaluar la necesidad de 
emprender acción para eliminar la causa de la no conformidad, conocida como acciones 
correctivas. 
La organización debe mejorar la eficacia, conveniencia y adecuación del sistema de gestión de 
la calidad. 
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2.2.5.   Normas en el Perú 
El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es el ente rector y máxima autoridad 
técnico-normativa del Sistema Nacional para la Calidad, en julio del año 2014, se crea el 
Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad.  
El INACAL creado por el Art. 2 Ley Nº 30224 en Julio del 2014, tiene por finalidad 
asegurar y promover el cumplimiento de la Política Nacional para la Calidad con metas 
al desarrollo y la competitividad de la protección del consumidor y actividades 
económicas. 
2.2.5.1.Norma Técnica peruana NTP ISO 9001:2015 
Fundamentalmente esta norma es una interpretación de la Norma ISO 9001:2015, 
aplicada a nuestra realidad, desarrollada por INACAL, remplaza a sus antecesoras NTP-
ISO 9001/AD 1:2010, NTP-ISO 9001: 2009, NTP IS. 
 
2.2.5.2.Norma GE.030 - Calidad en la Construcción 
Esta norma se encuentra en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE, 2006), 
desarrolla 17 artículos y lleva como título “Calidad de la Construcción”, la presente norma 
define a la calidad en la construcción como el conjunto de características de diseño y de 
ejecución que son críticas para el cumplimiento del nivel requerido para cada una de las 
fases del proyecto y para su vida útil, así como los criterios para su aceptación y puntos de 
control aplicados a la ejecución de los proyectos 
Tiene como objetivos principales; Orientar la implementación de la gestión de la calidad 
en todas las etapas de ejecución de una construcción y salvaguardar los intereses de los 
usuarios, clientes y constructores, mediante el cumplimiento de requisitos de calidad. 
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2.2.6.  Costos de calidad  
Son todos aquellos costos que se tienen que realizar para cumplir con los objetivos del 
proyecto para satisfacer los requisitos de los clientes y disminuir las observaciones o no 
conformidades. Cuatrecasas (2010) clasifica a los costos de calidad como: 
- Costos de prevención: Son los costos relacionados con acciones ejecutadas para 
planificar, con el objetivo que se garantice que no se produzcan observaciones.  
- Costos de evaluación: Son los costos de las acciones que tienen por objetivo evaluar la 
conformidad de las especificaciones del cliente y requisitos establecidos por la 
organización. 
- Costos de no calidad internos: Son los gastos generados cuando el producto no llega a 
satisfacer los requisitos establecidos antes de que el producto se entregue, en el caso de 
la construcción antes de entregar la obra. 
- Costos de no calidad externos: Son los gastos generados cuando el producto no satisface 
los requisitos establecidos de la calidad una vez salido de la empresa, estos pueden ser 
por costos productos devueltos, por reclamos, garantías. 
El ingeniero Rubén Gómez Sánchez en su artículo: Los Índices de los costos de calidad. 
Una Herramienta estratégica para el éxito de los proyectos (2009). Menciona que Los 
costos relativos a la calidad de un proyecto (CRC) es la suma de los costos invertidos en 
el aseguramiento de la calidad más los costos de la no calidad: 
CRC= CDC + CNC 
Dónde: 
CRC= Costos relativos de la calidad 
CDC= Costos de calidad 
CNC= Costos de no calidad 
 
En la Figura Nº 09: “Esquema Clasificador de los costos de la calidad”, se establece un 
esquema, con el fin de clasificar los costos de la calidad, estableciendo preguntas, las 
cuales definen los diferentes tipos de costos.  
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Figura Nº 9: “Esquema Clasificador de los costos de la calidad” 
 
Fuente: Comité de costes de la calidad, ASQC et al. (1992) 
 
¿El costo está orientado
 a prevenir la baja calidad
 del producto?
SI PREVENCIÓN
NO
¿El costo está orientado 
a evaluar la conformidad 
del producto con los estándares
 de calidad y 
los requerimientos
 de desempeño?
SI EVALUACIÓN
NO
¿El costo está relacionado con
 la no conformidad 
de un producto?
NO
NO ES COSTO 
DE LA CALIDAD
SI
¿Fue encontrado 
antes del 
embarque del producto?
FALLAS INTERNAS
SI
NO
FALLAS EXTERNAS
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CAPÍTULO 3. HIPÓTESIS 
3.1. Hipótesis General  
- El control de calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 reducirá los costos de calidad 
en la construcción de la casa para el adulto mayor de morales - Región San Martín 
 
3.2. Hipótesis Específicas  
- Los procedimientos de control de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 reducirá los costos 
de calidad en la construcción de la casa para el adulto mayor de morales - Región San Martín. 
 
- Los procedimientos de gestión de acuerdo a la norma ISO 9001:2015 reducirá los costos 
de calidad en la construcción de la casa para el adulto mayor de morales - Región San Martín. 
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CAPÍTULO 4. INVESTIGACIÓN 
4.1. Operacionalización de variables 
 
 
4.2. Diseño de investigación  
 
No Experimental 
 
4.3. Unidad de estudio 
La unidad de estudio en la presente tesis son los costos de calidad en la construcción de la 
casa para el adulto mayor de morales – Región San Martín. 
 
4.4. Población 
La población en general será las edificaciones de albañilería  
 
 
Variables de
Estudio
Definición Conceptual Dimensiones Indicadores
1.Variable independiente
Procedimientos de control Control de Procesos
Control de Materiales                       
Registro de No Conformidades
Registro de Protocolos
Procedimientos de Gestión Analisis de No conformidades
Analisis de inspección de materiales
2. Variable Dependiente
Reducción de Reducción: Acción de Reducir Costos de calidad Cantidad de Recursos
costos de calidad Costos
Metrados
Horas Hombre
Herramientas
Equipos
Parte de la gestión de la calidad 
orientada al cumplimiento de los 
requisitos de calidad
Costos de Calidad: Son todos 
aquellos costos que se tienen que 
realizar para cumplir la 
planificación, satisfacer los 
requisitos del cliente y correguir las 
no conformidades.
Control de Calidad
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4.5. Muestra 
La selección de la muestra se hizo intencional sobre las edificaciones de albañilería, y se 
tomó como caso de estudio la Construcción de la casa para el adulto mayor de morales – 
Región de San Martín. 
 
4.6. Contexto de la Organización  
Datos de la empresa  
Razón Social: DCS GROUP S.A.C.  
Teléfono: +511 433 8539  
Correo Electrónico: gerencia.general@dcsgroupsac.com  
Página Web: www.dcsgroupsac.com  
RUC: 20600292391  
DATOS DE LA ENTIDAD CONVOCANTE 
Nombre: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO 
Ruc Nº: 20148168955 
Domicilio Legal: Av. Circunvalación S/N – Sector Tarapotillo – Distrito de Tarapoto – 
Provincia de San Martin – Departamento San Martin 
 
4.6.1.  Alcance de la organización 
Al aplicar el control de calidad en la obra “Construcción de la casa para el adulto mayor 
– Morales” se busca lograr el siguiente alcance durante la ejecución: 
1. Cumplir con los requerimientos del cliente. 
2. Implementar y desarrollar el plan de calidad. 
3. Identificar los riesgos potenciales que afectarían la calidad de la obra. 
4. Aplicar herramientas que garanticen el aseguramiento y control de calidad.  
5. Reducir el alto porcentaje de no conformidades y sus costos que generan a la   empresa. 
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4.7. Alcance del Proyecto 
Nombre: Construcción de la casa para el Adulto Mayor  
Objetivo: Habilitar una edificación para el funcionamiento de la Casa del Adulto Mayor  
Sistema de Contratación: Suma Alzada 
Monto de Contratación: S/. 160,489.35  
Trabajos a Realizar: Se realizará los trabajos de albañilería necesarios para la habilitación 
de los ambientes de la casa del adulto mayor, incluyendo las instalaciones eléctricas, 
instalaciones sanitarias y los detalles incluidos en los planos. 
No se incluye siguientes trabajos especializados. 
- La carpintería de Madera. 
- Carpintería de fierro y aluminio 
- La Cobertura 
Lugar de Ejecución: Local de la Micro Red de Salud Morales en el Jr. 1º de Mayo Nº500 
en la localidad de Morales – San Martin – San Martin.  
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4.7.1. Organigrama estructural 
 
4.7.2. Tipo de Obra                     
            Edificación de Albañilería Confinada. 
4.7.3. Áreas de Proyecto 
- Área del terreno             : 253 m2 
- Área techada 1º piso      : 206 m2 
4.7.4. Descripción del Proyecto 
El proyecto consiste en la construcción de una edificación que incluye salón, oficinas, 
almacén, servicios higiénicos y cocina, el cual se detalla en el plano de arquitectura que se 
encuentra en el Anexo 2, cuenta con una cobertura de fibro bitumen que permite disminuir 
el calor intenso del distrito de Morales, se incluye sistemas de drenaje por las intensas lluvias 
que se registran en la ciudad, los ambientes tienen una altura mayor a los tres metros para 
mejorar la iluminación y ventilación de los ambientes. 
 
DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
DPTO. TÉCNICO
DEPARTAMENTO DE 
CALIDAD
OBRA 
ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS
DPTO.CONTABILIDAD
DPTO. LOGISTICA
ALMACENERO
DPTO. RECURSOS 
HUMANOS
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4.7.5. Características del Proyecto. 
Se describe las áreas de los ambientes a construir. 
- Sala de Uso múltiple                          : 122.60 m2 
- SS.HH.                                                : 24.61 m2 
- Oficina y almacén                               : 42.61 m2 
- Cocina                                                 : 8.93 m2 
- Área Libre con piso cerámico             : 27.83 m2 
- Vereda                                                 : 23.69 m2       
4.8.  Liderazgo  
         En esta etapa los puntos más importantes fueron los siguientes: 
- Liderazgo y Compromiso de la alta dirección. 
- Asignar Responsables. 
- Requisitos y Objetivos de la empresa  
Que se detallan a continuación en el plan de calidad. 
 
4.8.1.  Plan de Calidad 
La empresa DCS Group S.A.C tiene como objetivo detallar los procedimientos, 
procesos y recursos que se deben emplear, quienes deben emplearlo y en que instante para 
poder satisfacer con los requisitos y la terminación del proyecto  
 
4.8.1.1.  Política de Calidad 
La empresa DCS Group S.A.C. se desarrolla en el rubro de la construcción en 
general, establece como objetivos cumplir con los estándares de calidad establecidos, 
ejecutando de un modo responsable, cumpliendo con el costo pactado y entregando la 
obra en el menor tiempo posible, sin dejar de lado la seguridad y calidad. Buscando 
sobre todo la satisfacción de sus clientes y las partes interesadas. 
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El objetivo principal es lograr un producto de calidad cumpliendo con las necesidades 
y requerimientos que el proyecto exija.  
Por lo que la empresa DCS Group S.A.C se compromete a: 
- Implantar una cultura de Calidad en todas las áreas de la empresa. 
- Cumplir con el plan de calidad, garantizando el control y aseguramiento de calidad 
durante toda la obra. 
- Cumplir con los procedimientos y especificaciones aprobadas. 
- Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
4.8.1.2.  Definiciones del plan de Calidad 
Así, las siguientes definiciones se utilizarán en nuestro plan de calidad, es importante 
que los trabajadores estén familiarizados con estos términos, durante las charlas se citó 
el siguiente glosario de términos en base a la norma ISO 9001:2015: 
- Calidad: Propiedad inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. 
- Gestión de calidad: Conjunto de elemento de una empresa que están interrelacionadas 
y que interactúan para lograr objetivos.  
- No Conformidad: Son todas aquellas observaciones que no cumplen con los 
requisitos del cliente pueden ser fallas internar o fallas externas. 
- Acción Correctiva: Acción que se aplica a una no conformidad para eliminarla  
- Acción Preventiva: Acción que se aplica para evitar una posible no conformidad. 
- Proceso: Es el conjunto de actividades que se relacionan, utilizando productos de 
entradas para obtener el resultado previsto. 
- Procedimiento de Construcción: Son los conjuntos de pasos que se debe realizar para 
ejecutar un proceso. 
- Protocolos: Documento de control de los procesos constructivos donde se registra el 
cumplimiento de trabajo realizado de acuerdo al procedimiento. 
- Procedimientos de Control: Son todas aquellas herramientas que se utilizan para 
controlar los procesos. (Procedimientos, protocolos, ensayos, certificados, etc.) 
- Procedimientos de Gestión: Son todas las herramientas que se utilizan para registrar 
y analizar los resultados obtenidos en la etapa de control. 
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- Costos de la calidad: Engloba todo los costos de calidad y no calidad que se realicen 
dentro del control de obra 
- Costos de no calidad: Son todos aquellos costos que se producen producto de fallas, 
no conformidades o incumplimiento de los requerimientos del cliente. 
- Grado de Satisfacción Interno: Es el valor que se determina por el cumplimiento de 
los requisitos de calidad de los materiales y el levantamiento de no conformidades. 
4.8.1.3.   Responsables del plan de calidad y organigrama de Obra 
Son los designados para que el cumplimiento del control y aseguramiento de la 
calidad en obra, siguiendo los lineamientos de planificación, aseguramiento  y control. 
 
Ingeniero Residente: Es la máxima autoridad que tiene la empresa en la obra, por lo 
tanto es el responsable del fiel cumplimientos de los objetivos establecidos en el plan de 
calidad. 
Ingeniero de control de calidad: Responsable de supervisar y asegurar la calidad en 
campo durante todo los procesos constructivos, registrando y levantando no 
conformidades, llevar el control estricto de materiales y ensayo.
OFICINA TÉCNICA
INGENIERO 
RESIDENTE
INGENIERO DE 
SEGURIDAD ADMINISTRADOR
ALMACENERO
GUARDIAN
MAESTRO DE 
OBRA
OPERARIO
OFICIAL
PEON
INGENIERO DE 
CALIDAD 
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4.9. Planificación 
4.9.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
Los riesgos identificados antes del inicio de la obra se contemplan en el siguiente gráfico de causas-efecto
OBRA SIN CALIDAD
Profesionales No capacitados
Falta de Compromiso
Falta de Liderazgo
Falta de Organización
No se aplica Protocolos
No se respeta Procedimientos
No se cuenta con un Plan de Calidad
No se respeta Normativas
No calificada
Falta de Experiencia
Falta de Disciplina
Mala Actitud
Falta Capacitaciones
Falta de Motivación
Enfermedad
Transporte inadecuado
Deficiencia de abastecimiento
Mal Almacenamiento
Falta de Calidad
No se respeta Capacidad 
Sin Mantenimiento
Transporte inadecuado
No Satisfaser a las 
partes interesadas 
Falta de Control
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4.10. Operación  
En esta etapa se desarrolla el plan de calidad con el cual se pudo planificar, asegurar y 
controlar la calidad en todo el proceso, estableciendo los requisitos del cliente y aplicando los 
procedimientos, protocolos y ensayos para asegurar que el cliente este satisfecho al final de la 
obra, como se detalla a continuación:  
 
4.10.1.  Desarrollo del plan de calidad 
El presente plan de calidad, tiene la siguiente estructura que comprende lineamientos de 
planificación de la calidad, control de calidad y aseguramiento de calidad aplicada a la obra 
“Construcción de la casa para el adulto mayor”, los cuales se detallan a continuación: 
 
Planificación de la calidad.- Es la primera fase del plan de aseguramiento y control de la 
calidad,  se fijaron los objetivos de calidad y especificación técnicas de los procesos  y los 
recursos para cumplir los objetivos de calidad.  
 
Aseguramiento de la calidad.- En esta etapa del proceso el objetivo principal es difundir 
la política de calidad, procedimientos de construcción personalizados al proyecto, 
protocolos para cada etapa de los procesos de la obra. 
- Procesos de gestión: El proceso de gestión consiste en difundir la Política de 
Calidad, concientizar a todos los trabajadores de la empresa la importancia que 
representa la calidad, también se difunden los procedimientos de gestión después de a 
ver identificado los procesos. 
- Procedimientos de control de calidad: Difundir los protocolos de calidad, después 
de a ver identificado los procesos a realizarse durante la ejecución de la obra, los 
protocolos aseguran los trabajos realizados en la obra. 
- Definición de procedimientos constructivos: Después de identificar los 
procedimientos constructivos que van a ser empleados en la ejecución de la obra se 
personalizan para su utilización, de esta manera se asegura que los trabajadores 
conozcan y trabajen de una manera ordenada.  
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- Definición de Estructura documental: Todos los documentos que se van a utilizar 
en el sistema de gestión se documentaron mediante la nomenclatura que se explica a 
continuación, estos documentos fueron adaptados al proyecto.   
 
Descripción de la Nomenclatura 
1. Siglas del Proyecto: Define el proyecto al que pertenece el documento. Por 
ejemplo: CCAM (Construcción de la casa para el Adulto Mayor) 
2. Etapa o Contrato: Define la etapa en que se elaboró el documento. Conformado      
por dos letras, las cuales se encuentran detalladas en la siguiente tabla. 
 
Tabla Nº 2: “Nomenclatura de Etapas” 
ETAPAS 
Etapa Nombre de la Etapa 
GE General 
PF Pre Factibilidad 
FA Factibilidad 
BA Ingeniería Básica 
DE Ingeniería de Detalle 
CO Construcción 
Fuente: Plan de Calidad Empresa DCS Group S.A.C 
XXXX-EE-OOO-CCC-DD-NNNN
Numeración
Disciplina
Empresa
Originador
Etapa ó Contrato
Siglas del Proyecto
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3. Originador: Define la empresa o entidad que elaboro el documento. Por ejemplos: 
PEHCBM (Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo) 
4. Empresa: Define a la empresa para este caso: DCS 
5. Disciplina: Define la disciplina a la que pertenece la información del documento. 
Compuesto por dos letras, las cuales se detallan en la siguiente Tabla: 
 
Tabla Nº 3: “Nomenclatura de Disciplina” 
DISCIPLINAS 
Código Disciplina Nombre de la disciplina 
TO Topografía 
AR Arquitectura 
CI Civil 
ES Estructura 
IS Instalaciones Sanitarias 
IE Instalaciones Eléctricas 
QA Calidad 
CP Costo y Presupuesto 
PO Procedimientos 
Fuente: Plan de Calidad Empresa DCS Group S.A.C 
6. Numeración: Es el correlativo de documentos que pertenecen al mismo conjunto en la 
nomenclatura previa. Está conformado por cuatro números. La numeración se iniciara con 
0001 
Control de calidad.- Etapa fundamental del sistema de gestión de calidad en la cual se utilizó los 
protocolos que se realizaron específicamente para este proyecto, control de calidad de los 
materiales que se utilizaron en la obra, ensayos que se requirieron. Todos estos controles fueron 
registrados para su evaluación. 
Posteriormente se utilizó el registro de no conformidades para su análisis el cual se explicara en el 
Capítulo 5, donde se detallan los resultados obtenidos del control de calidad en la obra.  
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4.10.2. Elementos del Plan de Calidad. 
4.10.2.1.  Procedimientos de Control 
En los siguientes puntos se desarrollará lo que se ha empleado durante la obra los 
procedimientos control. 
 
a) Control de procesos.- 
Los procedimientos constructivos son los primeros documentos para iniciar el 
control, es muy importante que estos se den a conocer, por lo que antes de iniciar 
cualquier proceso se  tuvo que realizar una reunión entre el personal y los ingenieros, 
con el fin de que se puede difundir lo que se quería lograr y la forma de trabajo. En 
el anexo 4 se detallan cada uno de los siguientes procedimientos: 
- Procedimiento de Colocación de concreto. 
- Procedimiento de Movimiento de Tierra. 
- Procedimiento de Muro de Albañilería y Revoques 
- Procedimiento de Habilitación y colocación de acero. 
- Procedimiento de Instalaciones Eléctricas. 
- Procedimientos de Instalaciones Sanitarias. 
 
b) Control de materiales y medición de ensayos. 
Se registra todos los materiales utilizando una lista de comprobación de inspección 
y entrega de equipos y materiales el cual se muestra en el Anexo 5, junto al registro 
de control de probetas. 
 
c) Registro de No Conformidades. 
Durante la ejecución de la obra se han detectado no conformidades que son fallas 
o desviaciones de la calidad que no están dentro de los lineamientos de los 
procedimientos. Para esto se registrar y se utiliza como documento el Anexo 5 
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d) Registro de Protocolos. 
Para control cada proceso de utiliza los protocolos, estos documentos están 
sustentados en los procedimientos constructivos, y sirven para asegurar la calidad 
durante la ejecución de la tarea. Para ello se cuenta con los siguientes protocolos que 
se encuentran en el anexo 6: 
- Protocolo de Topografía. 
- Protocolo de Concreto Fresco 
- Protocolo de Post Vaciado. 
- Protocolo de Pre Vaciado. 
- Protocolo de Tarrajeo. 
- Protocolo de Muros de Albañilería.  
- Protocolo de Enchapado. 
 
4.10.2.2.  Procedimientos de Gestión 
En esta etapa de procedimientos de gestión consiste en registrar y analizar los 
resultados obtenidos en cada etapa de control de la calidad, para tomar acciones que 
ayuden a mejorar el sistema de gestión de la calidad, por esto se siguen los siguientes 
puntos: 
 
a) Análisis de No Conformidades 
Luego de haber registrado las no conformidades en obra, fueron analizada por 
especialidad, cuáles fueron las causas para que se produjera y las medidas 
preventivas. Esto es muy importante porque nos ayudaron a determinar decisiones 
acertadas en un corto plazo.                 
 
b) Análisis de Inspección y Ensayos.  
Todos los documentos de los materiales utilizados son registrados y almacenados, 
así también los resultados de los ensayos realizados verificando que cumplan con las 
especificaciones técnicas. 
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4.10.3. Costo e implementación de la calidad 
4.10.3.1.  El costo de calidad 
Durante la ejecución se diferenció tres tipos de costos los cuales son de prevención, 
evaluación y levantamiento de no conformidades, que fueron evaluados mensualmente.  
 
I. Costos de prevención 
Son los costos realizados antes de iniciar la obra, que consta de instrumentos y 
materiales, impresiones, ploteo de planos y capacitaciones. Estos costos se detallan 
en la Tabla Nº 7. 
 
II. Costos de evaluación 
En los costos de evaluación fueron considerados, ensayos y los gastos para el 
área de calidad. Estos costos se detallan en la Tabla Nº 8 
 
III. Costos de no conformidades. 
Son los costos considerados para levantar cada una de las no conformidades 
presentadas durante la ejecución de la obra, se consideraron reproceso, compra de 
equipos fallidos, materiales. Los cuales se detallan en la Tabla Nº 10 
 
IV. Presupuesto de control de calidad 
El presupuesto inicial esta detallado en la Tabla Nº 6 se consideró los gastos 
totales de prevención, evaluación y levantamiento de no conformidades. 
. 
V.  Dossier de Calidad 
Para realizar el dossier de calidad se debe adjuntar toda la documentación 
siguiente: 
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TABLA DE CONTENIDO DEL DOSSIER DE CALIDAD 
SECCION 1:        NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
- Acta de Inicio. 
- Presupuesto General. 
- Certificado de Terminación Final. 
 
SECCIÓN 2:             GENERAL 
- Descripción de alcance de Obra. 
- Informe de Seguridad. 
- Finiquitos. 
- Reporte de productos No Conformes. 
 
SECCIÓN 3:             VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE CALIDAD 
- Índice de Protocolos 
- Master List  
 
SECCIÓN 4:             AS-BUILT DOCUMENTACIÓN Y PLANOS. 
- Índice de Planos 
- Master de documentos. 
- Planos Red Line – As Built. 
- Planos de Fabricación. 
SECCIÓN 5:             CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. 
- Procedimientos. 
- Equipos de Medición. 
- Certificados de Materiales. 
- Ensayos de Laboratorio. 
- Protocolos. 
- Manuales de Equipos y Fabricación. 
- Otros 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 
5.1. Evaluación del desempeño 
Después de haber aplicado el control de calidad, se obtuvieron los siguientes resultados 
que serán de análisis en este capítulo.   
5.1.1. Procedimientos de Gestión  
a) Análisis de Control de No Conformidades. 
Para analizar los resultados se adjunta en el Anexo 7 el registro del análisis de las 
no conformidades, este documento cuenta con 38 no conformidades durante la 
ejecución de la obra, donde se explica las causas y las acciones correctivas. 
 
Figura Nº 10: “Análisis de causas de no conformidades” 
 
La figura nos muestra una realidad muy marcada, respecto cual es el mayor causante de 
las no conformidades, como se representa, la mano de obra es responsable de un 84.21% 
del total de no conformidades, esto es un indicador muy importante para abordar. La mano 
de obra si bien es cierto, que se empleo era califica esto no exime de los muchos errores 
que se cometen, debido a factores climáticos, malas condiciones de trabajo, no cuentan con 
materiales adecuados para dicho proceso, falta de conocimiento de nuevos procesos, 
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errores en la lectura de planos, trabajos a medio hacer, no siguen los procedimientos 
estipulados, etc. Son algunos de los motivos por el cual se tuvo este alto porcentaje de no 
conformidades en la obra, por lo cual estos datos son importantes para la empresa, para 
aplicar lo que en calidad se conoce como “Mejora Continua”; Como se sabe ninguna 
proyecto de construcción es idéntico a otro, pero si se asemejan en este caso se puede usar 
estos datos para prevenir futuras no conformidades en una obra de edificación. 
 
Figura Nº 11: “Pareto para las causas de No Conformidades” 
 
 
El análisis de Pareto, aplicado a las causas de no conformidades de la obra en estudio, 
nos muestra cuales son los “pocos vitales”, y en lo que deberíamos enfocar, para controlar 
más del 80% del total de no conformidades, y no distraernos con los “muchos triviales” 
que son las que generan menos del 20%  del total de no conformidades. 
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Figura Nº 12: “Análisis de no conformidades por especialidades” 
 
  
Se puede observar los resultados obtenidos del anexo 7, que el mayor porcentaje que se 
obtuvo por especialidades es, en concreto seguido de albañilería, esto nos sirvió mucho 
para determinar en qué especialidades se deberían tomar mayor atención y planificar las 
capacitaciones en estos temas.  
 
Figura Nº 13: “Pareto para el análisis de no conformidades por especialidades” 
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La figura muestra, los pocos vitales de las causas de no conformidades por especialidades, 
que son concreto y albañilería, este resultado es muy importante conocerlo, porque ayuda 
a priorizar los recursos que se tienen emplear para controlar y obtener mejores resultados 
en la mitigación de observaciones en la obra. 
 
Tabla Nº 4: “Resumen Mensual de No Conformidades” 
 
 
Estadística mensual de no conformidades 
En los siguientes gráficos se muestra las estadísticas mensuales de las No 
Conformidades (NC) detectadas durante la ejecución de obra, los porcentajes obtenidos 
muestran mejoras en cada especialidad, esto se debe al seguimiento mensual que se realizó 
a cada especialidad. 
Figura Nº 14: “Estadísticas de NC mes de Febrero” 
 
 
MES Concreto Albañileria Topografia Acero
Instalaciones 
Sanitarias
Enchapado Encofrado TOTAL
Febrero 0 0 1 0 0 0 1 2
Marzo 4 0 0 0 1 0 0 5
Abril 0 6 0 1 0 0 0 7
Mayo 6 0 1 0 0 0 1 8
Junio 2 6 1 0 5 0 0 14
Julio 0 0 0 0 0 2 0 2
TOTAL 12 12 3 1 6 2 2 38
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Figura Nº 15: “Estadísticas de NC mes de Marzo” 
 
 
 
 
Figura Nº 16: “Estadísticas de NC mes de Abril” 
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Figura Nº 17: “Estadísticas de NC mes de Mayo” 
 
 
 
 
 
Figura Nº 18: “Estadísticas de NC mes de Junio” 
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Figura Nº 19: “Estadísticas de NC mes de Julio” 
    
 
En las siguientes figuras se podrá observar cómo fue evolucionando las no 
conformidades durante la ejecución de la obra, Cabe resaltar que los resultados fueron 
favorables ya que las no conformidades en cada especialidad fueron disminuyendo a 
medida que se avanzaba. 
 
Figura Nº 20:”Evolución mensual de NC de Concreto” 
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Figura Nº 21: “Evolución mensual de NC de Albañilería” 
 
 
 
Figura Nº 22: “Evolución mensual de NC de Acero” 
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Figura Nº 23: “Evolución mensual de NC de Topografía” 
 
 
 
 
 
Figura Nº 24: “Evolución mensual de NC de Enchapado” 
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Figura Nº 25: “Evolución mensual de NC de Instalaciones Sanitarias” 
 
 
 
 
 
Figura Nº 26: “Evolución mensual de NC de Encofrado” 
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b) Análisis de inspección y ensayos. 
Después de haber inspeccionado los materiales y registrado los resultados de las pruebas 
de concreto se muestra en la siguiente tabla los porcentajes obtenidos:  
 
Tabla Nº 5 
Estadística semanal de la calidad de los materiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semanas CONCRETO ACERO
BLOQUES DE 
CONCRETO
TUBERIAS OTROS
22/02/2016 - 27/02/2016 -                  100% 100% 82% -              
29/03/2016 - 05/03/2016 -                  -                 -                     -              -              
07/03/2016 - 12/03/2016 100% -                 -                     -              91%
14/03/2016 - 19/03/2016 100% -                 -                     -              100%
21/03/2016 - 26/03/2016 100% -                 100% -              -              
28/03/2016 - 02/04/2016 100% 100% -                     -              -              
04/04/2016 - 09/04/2016 -                  -                 87% 100%
11/04/2016 - 16/04/2016 -                  -                 100% 100%
18/04/2016 - 23/04/2016 -                  -                 -                     -              -              
25/04/2016 - 30/04/2016 -                  -                 -                     -              -              
02/05/2016 - 07/05/2016 100% -                 -                     100% 100%
09/05/2016 - 14/05/2016 100% 100% -                     -              -              
16/05/2016 - 21/05/2016 100% 100% -                     -              100%
23/05/2016 - 28/05/2016 100% -                 -                     100% -              
30/05/2016 - 04/06/2016 100% -                 -                     -              -              
06/06/2016 - 11/06/2016 -                  -                 100% -              -              
13/06/2016 - 18/06/2016 100% -                 -                     -              100%
20/06/2016 - 25/06/2016 100% -                 100% 100%
27/06/2016 - 02/07/2016 100% -                 -                     -              100%
04/07/2016 - 09/07/2016 -                  -                 -                     -              100%
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Figura Nº 27: Evolución semanal de la Calidad de los Materiales 
 
 
Los resultados obtenidos fueron favorables en todas las semanas, las pruebas de 
concreto todas estaban por encima de la resistencia de diseño, en la semana 1 y 7 no se 
alcanzó el máximo esperado por que se encontró materiales defectuosos en este caso 
ladrillos y algunas tuberías que no cumplían con las especificaciones. 
 
5.1.2. Costo e implementación de la calidad 
Para formular el presupuesto inicial de calidad se consideró los costos de prevención, 
evaluación y los costos levantamiento de no conformidades en donde se fijó un monto que 
no se debía exceder de s/. 5000, esta decisión la tomó la gerencia en conjunto con el 
residente de obra, basado en temas de experiencias previas que se detalla en la Tabla Nº 6 
y en la tesis de Flavio Picchi. (1993). Estimación de desperdicios en obras de edificación. 
(Tesis Doctoral), Escuela Politécnica de Sao Paulo, Brasil., donde indica que el 3.5% del 
costo total se generan por falta de calidad. 
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Tabla Nº 6: “Presupuesto inicial de calidad al inicio de obra” 
 
 
a) Costo de Prevención en Obra 
Los costos que se muestran en la tabla son los que se consideró para empezar a 
iniciar con el plan de calidad en la obra. 
 
Tabla Nº 7: “Costo de Prevención” 
 
 
Partidas und Cant. P.U Parcial
Costo de Pevención 1290.00
Juego de Probetas und 9 50 450.00
Cono de Abramhs und 1 250 250.00
Wincha und 2 20 40.00
Martillo de Goma und 2 25 50.00
Nivel de mano und 2 50 100.00
Impresiones glb 1 200 200.00
Ploteo de planos glb 1 200 200.00
Costo de Evaluación 9725.00
Ensayos de Compresión Axial und 50 8.5 425.00
Area de Calidad glb 4.5 2000 9000.00
Gastos Varios glb 1 300 300.00
Costo de Levantamiento de NC 5000.00
Meta 3.1155%  CD 5000.00
16,015.00S/.          
160,489.35S/.        
9.98%
Total
Porcentaje de Costo de calidad con respecto al presupuesto
Presupuesto de Obra
Partidas und Cant. P.U Parcial
Juego de Probetas und 9 50 450.00
Cono de Abramhs und 1 250 250.00
Wincha und 2 20 40.00
Martillo de Goma und 2 25 50.00
Nivel de mano und 2 50 100.00
Impresiones glb 1 200 200.00
Ploteo de planos glb 1 200 200.00
1,290.00S/.   
Costo de Prevención
TOTAL
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b) Costo de evaluación en Obra 
Los costos de prevención fueron todos los costos considerados en las siguientes 
tablas, que básicamente son costos de ensayos, departamento de calidad y gastos 
varios. 
Tabla Nº 8: “Costo mensual de Evaluación” 
 
Mes Descripción und cant. s/.
Departamento de Calidad glb 1 535
Ensayo de Compresión und 0 0
Gastos varios glb 20 20
555
Departamento de Calidad glb 1 2000
Ensayo de Compresión und 9 76.5
Gastos Varios glb 50 50
2126.5
Departamento de Calidad glb 1 2000
Ensayo de Compresión und 6 51
Gastos Varios glb 50 50
2101
Departamento de Calidad glb 1 2000
Ensayo de Compresión und 18 153
Gastos Varios glb 50 50
2203
Departamento de Calidad glb 1 2000
Ensayo de Compresión und 0 0
Gastos Varios glb 50 50
2050
Departamento de Calidad glb 1 600
Ensayo de Compresión und 0 0
Gastos Varios glb 50 50
650
Total
Total
Costo de Evaluación
Febrero
Marzo
Total
Julio
Total
Abril
Total
Mayo
Total
Junio
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Tabla Nº 9: “Resumen del costo total de evaluación” 
 
 
c)  Costo de Levantamiento de No Conformidades 
Tomando en cuenta el registro de no conformidades, se procedió a hacer el 
análisis de los costos los cuales se muestran en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mes Gastos de Evaluación
Febrero 555.00S/.                     
Marzo 2,050.00S/.                  
Abril 2,126.50S/.                  
Mayo 2,101.00S/.                  
Junio 2,203.00S/.                  
Julio 650.00S/.                     
TOTAL 9,685.50S/.                  
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Tabla Nº 10: “Costo de Levantamiento de No Conformidades” 
 
 
Semana Descripción und cant. H-H P.U Parcial
1 Peón glb 4 7.92 31.68
31.68S/.    
Oficial glb 4 10.57 42.28
Tubo PVC 1/2" und 1 12.5 12.5
54.78S/.    
Oficial glb 4 10.57 42.28
Cemento Portland Tipo I und 2.5 22.8 57
Hormigon m3 0.33 60 19.8
119.08S/.  
Oficial glb 4 10.57 42.28
Cemento Portland Tipo I und 1.66 22.8 37.848
Hormigon m3 0.22 60 13.2
93.33S/.    
Oficial glb 4 10.57 42.28
Equipo para estribos glb 1 50 50
92.28S/.    
Oficial glb 2 10.57 21.14
Cemento Portland Tipo I und 1 22.8 22.8
Arena Fina m3 0.2 60 12
55.94S/.    
Oficial glb 2 10.57 21.14
Cemento Portland Tipo I und 0.5 22.8 11.4
Arena Fina m3 0.1 60 6
38.54S/.    
Oficial glb 1 10.57 10.57
Cemento Portland Tipo I und 0.5 22.8 11.4
Arena Fina m3 0.1 60 6
27.97S/.    
Oficial glb 0.5 10.57 5.285
Peón glb 0.5 7.92 3.96
9.25S/.      TOTAL
TOTAL
12
10
9
TOTAL
COSTO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
2
TOTAL
7
8
TOTAL
4
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
5
Acción Corectiva
Cambio de tuveria rota, por una nueva 
y adiquisición de una nueva 
amoldadora
Se corrigió todas las cangregeras 
identificadas
Se corrigió todas las cangregeras 
identificadas
Se realizó la excavación en todas las 
sanjas donde se detecto la diferencia 
de cotas
Se procedió a parar el vaciado de la 
columna C-1, para proceder reforzar 
el enconfrado para continuar.
Compró equipo necesario para la 
correcta habilitación de los estribos y 
se desechó los imperfectos.
El procedimiento consistió en eliminar 
la hilera donde se encontraron juntas 
mayores a 1.5
El procedimiento consistió en eliminar 
la hilera donde se encontraron juntas 
mayores a 1.5
Se removió los ladrillos que habían 
sido asentados recientemente y se 
rehízo las hileras incorrectamente 
asentadas.
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Operario glb 2 12.92 25.84
Oficial glb 12 10.57 126.84
Peón glb 3 7.92 23.76
Cemento Portland Tipo I und 4.5 22.8 102.6
Hormigon m3 0.55 60 33
312.04S/.  
14 Operario glb 2 12.92 25.84
25.84S/.    
Operario glb 3 12.92 38.76
Oficial glb 8 10.57 84.56
Peón glb 2 7.92 15.84
Hormigon m3 0.87 60 52.2
Arena Fina m3 0.2 60 12
Cemento Portland Tipo I und 6.5 22.8 148.2
351.56S/.  
Operario glb 1 12.92 12.92
Oficial glb 6 10.57 63.42
Peón glb 2 7.92 15.84
Arena Fina m3 0.2 60 12
Cemento Portland Tipo I und 4 22.8 91.2
Malla de acero m2 1 10 10
205.38S/.  
Operario glb 2 12.92 25.84
Oficial glb 8 10.57 84.56
Peón glb 2 7.92 15.84
Codo Galvanizado 90º 1/2" und 6 1.8 10.8
Malla de acero m2 1 10 10
Teflon und 5 1.5 7.5
Tuvo de 1/2" para agua und 2 12.5 25
179.54S/.  
Oficial glb 4 10.57 42.28
Peón glb 1 7.92 7.92
Teflon und 5 1.5 7.5
Arena Fina m3 0.1 60 6
Cemento Portland Tipo I und 2 22.8 45.6
109.30S/.  
Oficial glb 12 10.57 126.84
Crucetas und 5 5 25
Ceramica 30x30 cm2 m2 2 25 50
201.84S/.  TOTAL
19
TOTAL
20
17
TOTAL
18
TOTAL
16
TOTAL
TOTAL
TOTAL
13
COSTO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
Se corrigió todas las cangregeras 
identificadas y se corrigió el 
espaciamiento de los estribos.
Trazo y replanteo de la nueva 
hubicación de la rampa y volver a 
enconfrar.
Acción Corectiva
Correguir las imperciones en el 
tarrajeo inicial y se niveló el piso 
agregando mezcla en el area 
desnivelada respetando los puntos de 
control.
Se corrigió las fisuras en los muros, 
tambien se aplicó una malla de acero 
en una fisura para evitar mayores 
daños
Cambio de codos de pvc por codos 
galvanizados.
Corrigió las filtraciones en los urinarios 
con teflón.
Se tuvo que cambiar la instalación.
Resane de los derrames fisurados y se 
corrigió las filtraciones en lavaderos.
Adquirió crucetas nuevas, se removió 
los cerámicos incorrectamente 
enchapados y rotas.
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Tabla Nº 11: “Resumen de Costo de levantamiento de No Conformidades” 
 
 
d)  Resumen de los costos acumulativos de evaluación y levantamiento de no 
conformidades 
En la tabla siguiente se muestra los costos mensuales acumulados de evaluación 
y levantamiento de no conformidades.  
 
 
 
 
 
Semana Costo Costo Mensual
Febrero 1 31.68S/.    31.68S/.       
2 54.78S/.    267.19S/.     
3 -S/.        
4 119.08S/.  
5 93.33S/.    
6 -S/.        
7 92.28S/.    214.73S/.     
8 55.94S/.    
9 38.54S/.    
10 27.97S/.    
11 -S/.        347.13S/.     
12 9.25S/.      
13 312.04S/.  
14 25.84S/.    
15 -S/.        845.78S/.     
16 351.56S/.  
17 205.38S/.  
18 179.54S/.  
19 109.30S/.  
Julio 20 201.84S/.  201.84S/.     
1,908.34S/.  TOTAL
RESUMEN
Marzo
Abril
Mayo
Junio
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Tabla Nº 12: “Resumen de Costo acumulativos de evaluación y levantamiento de no 
conformidades” 
 
 
Los resultados obtenidos demuestran que el costo de evaluación es mayor que el costo 
de levantamiento de observaciones, lo que quiere decir que se invirtió más en controlar 
esto generó que se mitigara las observaciones durante la ejecución de la obra y por lo 
tanto disminuyo los costos de levantamiento de no conformidades. 
 
Figura Nº 28: “Acumulativo mensual de costos de evaluación y costo de 
levantamiento de no conformidades” 
 
 
 
Mes
Costo de 
Evaluación
Costo de 
Levantamiento de No 
Conformidades
Acumulado de 
Costo de 
Evaluación
Acumulado de 
Levantamiento de No 
Conformidades
Febrero 555.00S/.      31.68S/.                      555.00S/.          31.68S/.                      
Marzo 2,126.50S/.   267.19S/.                    2,681.50S/.       298.87S/.                    
Abril 2,101.00S/.   214.73S/.                    4,782.50S/.       513.60S/.                    
Mayo 2,203.00S/.   347.13S/.                    6,985.50S/.       860.72S/.                    
Junio 2,050.00S/.   845.78S/.                    9,035.50S/.       1,706.50S/.                 
Julio 650.00S/.      201.84S/.                    9,685.50S/.       1,908.34S/.                 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Costo Evaluación S/.555.00 S/.2,681.50 S/.4,782.50 S/.6,985.50 S/.9,035.50 S/.9,685.50
C.Levantamiento de
Observaciones
S/.31.68 S/.298.87 S/.513.60 S/.860.72 S/.1,706.50 S/.1,908.34
 S/.-
 S/.2,000.00
 S/.4,000.00
 S/.6,000.00
 S/.8,000.00
 S/.10,000.00
 S/.12,000.00
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e) Costo Total de calidad en la obra 
En la siguiente tabla se muestra un resumen mensual de los costos totales de 
evaluación, prevención, y levantamiento de no conformidades. 
 
Tabla Nº 13: “Costo mensual de calidad” 
 
 
Figura 29: “Evolución mensual de los costos de calidad” 
 
- Los costos de evaluación, siempre ha estado por encima, estos fueron uniformes 
porque los costos eran fijos en el caso del departamento de calidad, y los ensayos de 
probetas. 
- Los costos de prevención, se realizó al inicio de obra y en los meses donde se realizó 
las capacitaciones del personal, por lo que no se necesitó mayor compra de equipos o 
materiales para el departamento de calidad. 
Mes Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total
Costo Prevención 1,290.00S/.   -S/.             -S/.               -S/.                  -S/.              -S/.              1,290.00S/.          
Costo Evaluación 555.00S/.      2,126.50S/.     2,101.00S/.       2,203.00S/.         2,050.00S/.     650.00S/.         9,685.50S/.          
Costo de Levantamiento de 
No Conformidades
31.68S/.        267.19S/.        214.73S/.          347.13S/.            845.78S/.        201.84S/.         1,908.34S/.          
12,883.84S/.        
160,489.35S/.      
8.03%
Total
Presupuesto de Obra
Procentaje respecto al Presupuesto de Obra
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Costo Prevención S/.1,290.00 S/.- S/.- S/.- S/.- S/.-
Costo Evaluación S/.555.00 S/.2,126.50 S/.2,101.00 S/.2,203.00 S/.2,050.00 S/.650.00
Costo de Levantamiento de No
Conformidades
S/.31.68 S/.267.19 S/.214.73 S/.347.13 S/.845.78 S/.201.84
 S/.-
 S/.500.00
 S/.1,000.00
 S/.1,500.00
 S/.2,000.00
 S/.2,500.00
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5.2. Tabla de Resultados  
En la siguiente tabla se muestra el resultado final que se obtuvo al aplicar un 
control de calidad aplicando la norma ISO 9001:2015 para reducir los costos de 
calidad 
 
Tabla Nº 14: “Comparación del Presupuesto Inicial y el Presupuesto Final de 
calidad” 
 
 
- En el cuadro se muestra que, los costos generados por el control de calidad son 
menores a los estimados en el presupuesto inicial de obra, esto se debe al 
cumplimiento y seguimiento que se realizó a los procesos en las etapa de evaluación y 
prevención, por lo tanto el costo de calidad final se redujo en 19.55%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTOS DE CALIDAD
PRESUPUESTO 
INICIAL 
PRESUPUESTO 
APLICANDO 
CONTROL DE 
CALIDAD
Costo de Prevención  S/.          1,290.00  S/.           1,290.00 
Costo de Evalaución 9,725.00S/.           9,685.50S/.            
Costo de levancamiento de No Conformidades 5,000.00S/.           1,908.34S/.            
TOTAL 16,015.00S/.         12,883.84S/.          
% Que representa 100% 80.45%
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 
 
- En la presente tesis se determinó en qué medida el control de calidad aplicando la Norma ISO 
9001:2015 reduce los costos de calidad en la obra “Construcción de la casa para el adulto mayor, 
Distrito de Morales en la Provincia de San Martín, Departamento de San Martín”. Como se 
observa en la Tabla Nº 14, la reducción del costo de calidad es del 19.55%, ello representa un 
valor importante para el objetivo del estudio. 
 
- Procedimientos de Control: Para cumplir con el objetivo se establecieron controles en cada uno 
de los procesos esto con el fin de prevenir potenciales no conformidades, se alcanzó siguiendo 
estrictamente lo establecido en el plan de calidad, los controles se realizaron con los siguientes 
documentos: 
a. Registro de Protocolos: Los procesos ejecutados en la obra contaban con un 
protocolo con el fin de controlar lo que pasaba y liberar el trabajo con la 
conformidad respectiva. 
b. Control de procesos: Los procedimientos constructivos influyeron de manera 
positiva en la reducción de costos, porque se logró unificar la manera de trabajar de 
los obreros. 
c. Control de materiales y medición de ensayos: Gracias al control efectivo se logró 
impedir el uso de materiales defectuosos o que no cumplían con las 
especificaciones requeridas, de lo contrario se hubiera incurrido en gastos de 
reproceso para corregir las no conformidades.  
d. Registro de No Conformidades: Las desviaciones de calidad fueron oportunamente 
registradas y clasificadas para su posterior análisis.   
-  Procedimientos de Gestión: En esta etapa se logró identificar las causas de no conformidades, 
analizarlas y tomar acciones que mejoren el sistema de gestión de la calidad y por consiguiente 
reducir costos. 
a. Análisis de No Conformidades: Las no conformidades fueron registradas y 
analizadas, esto ayudó a identificar en que especialidades se debía disponer 
mayores recursos para recudir las no conformidades. 
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b. Análisis de inspección de materiales: Los informes optimizaron el control de 
calidad, ya que se contaba con una visión más clara en lo que había que mejorar y 
como se debía de hacer, en el Resumen semanal de inspección de materiales  (Tabla 
Nº 5), se puede ver cómo fue evolucionando el control de los materiales. 
 
- A partir de los resultados encontrados, aceptamos la hipótesis general que establece que  el 
control de calidad de acuerdo a la  Norma ISO 9001:2015 reducirá los costos de calidad en un en 
la  Construcción de la casa para el adulto mayor de Morales, Región San Martín. 
 
- Se concluye que la Mano de Obra representa un 84.21% del total de no conformidades, muy por 
encima del restante de causas, esto es un parámetro importante a tener en cuenta, por la incidencia 
que queda demostrada, controlarlo beneficiaria a la reducción significativa de la no 
conformidades. 
   
- El análisis realizado de no conformidades por especialidad, definen como se dividieron las no 
conformidades en las distintas especialidades, mediante el gráfico de Pareto se puede identificar 
que Concreto y Albañilería son las principales especialidades que se tienen que controlar y 
asignar mayores recursos. 
 
- Los costos de calidad en la obra en estudio, representa un 8.03% del presupuesto, como se 
evidencia en la Tabla Nº 13, siendo el costo de evaluación donde mayores recursos se emplearon 
para el alcance de los objetivos. 
 
- Se concluye que los costos no conformidades representan un 1.19% del presupuesto de obra, 
comparado con el presupuesto inicial que se consideró un 3.12%, existe una reducción 
significativa producto del control que se aplicó en la obra.  
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CAPÍTULO 7. RECOMENDACIONES 
- Ningún sistema de control obtendría resultados positivos si la alta dirección no se compromete, 
por lo que se recomienda a la empresa una mayor colaboración, proporcionando un monto para 
el departamento de calidad, lo que ayudaría a  capacitar al personal, implementar los ambientes 
y nuevos materiales, desarrollar nuevas herramientas para mejorar el control de sus obras. 
 
- La alta dirección de la empresa deberá involucrarse más en el sistema de control de calidad, no 
basta con designar responsabilidades entre sus trabajadores, por lo contrario se recomienda que 
participen activamente como principales responsables del cumplimiento de los objetivos y el 
desarrollo de la política de calidad. Fundamentado en lo que la norma ISO 9001:2015 dice en el 
capítulo de Liderazgo, donde enfatiza el compromiso de la alta dirección. 
 
- La empresa continuando con lo establecido en su política de calidad y objetivos, debería 
materializar los resultados obtenidos en esta primera experiencia para utilizarlos en la mejora 
continua, incorporando nuevas estrategias para minimizar las no conformidades y aumentar la 
satisfacción de las partes interesadas 
 
- Se recomiendo capacitar al personal en temas relacionados con los procesos de concreto y 
albañilería, ya que queda demostrado que son las especialidades donde se encontraron mayor 
cantidad de no conformidades.  
 
- En cuanto a la mano de obra se recomienda contratar personal capacitado, con experiencia en el 
tipo de obra que se va a ejecutar, para que los procedimientos constructivos sean captados y 
aplicados de mejor forma.  
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